

ROBSTAV k.s.
Mezi Vodami 205/29, 143 00 Praha
IČ: 274 30 774

"III/18614 Pačejov - nádraží, rekonstrukce"

	rok	2025																
		Březen		Duben			Květen					Červen				Červenec		
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
osazení DIO																		
dešťová kanalizace - hlavní stoka																		
dešťová kanalizace - přípojky (uliční vpusti)																		
odkopávky																		
aktivní zóna																		
drenáž																		
VO																		
osazení obrub																		
konstrukční vrstvy																		
asfalty																		
dláždění chodníků																		
úklid stavby																		
VDZ																		
zrušení DIO																		

Vytvořil: Václav Kozák
Datum: 20.03.2025